

飛島村地域公共交通総合連携計画事業スケジュール

資料5

対応事業	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
計画事業	飛島公共交通バスの実証実験運行(名港線)	実証実験運行																																	実証実験運行				
	飛島公共交通バスの実証実験運行(蟹江線)	実証実験運行																																	実証実験運行				
	飛島コミュニティバスの実証実験運行	実証実験運行(利用促進策を同時実施)									実証実験運行																								実証実験運行				
	海南病院通院支援タクシーの実証実験運行										乗合タクシー運行準備									実証実験運行															実証実験運行				
	ミニバスターミナルの設置等環境整備																																		乗降者調査(1回目)				
	バスロケーションシステムの導入																																		利用者アンケート				
	利用促進活動	事業周知活動(広報・老人クラブ等)						保育所・老人クラブ体験乗車			事業周知活動(広報・老人クラブ等)						バスまつり(ふるさとフェスタ)			サポーター制度検証			次年度事業準備及び周知																
	利用促進活動	コミバス運賃減免措置																																					
	事業評価活動(モニタリング評価のための調査分析)																																		乗降者調査(1回目)				
報告・調整機関	コミュニティバス専門部会																																		乗降者調査(2回目)				
	法定協議会																																		乗降者調査(3回目)				
	中部運輸局申請(総合連携事業)																																		乗降者調査(4回目)				
	中部運輸局申請(運行申請)																会第1回委員会	会第2回委員会	1次評価			2次評価			事業計画変更認定申請			交付申請											
																ア老人クラブ	利用者アンケート	住民アンケート	乗降者調査(2回目)	アバスケット	乗降者調査(3回目)	変更申請準備			変更申請			変更後運行開始											