

飛島村地域公共交通総合連携計画事業スケジュール

対応事業		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月					
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
実証運行の実施	飛島公共交通バス(名港線)の実証運行	バス運行																																						
	飛島公共交通バス(蟹江線)の実証運行	バス運行																																						
	飛島コミュニティバスの実証運行	バス運行																																						
	海南病院通院支援タクシーの実証運行																乗合タクシー事業者選定及び準備		乗合タクシー運行申請		乗合タクシー運行																			
利用促進策の実施	広告事業、サポーター制度の導入検討																広告事業、サポーター制度の導入検討																							
	広報活動の実施	広報活動の実施																																						
	飛島コミュニティバスの利用促進策の実施	無料乗車期間(4月1日～9月30日)																																						
事業評価活動の実施	モニタリング・評価のための調査分析				乗降者調査(1回目)									アンケート及びヒアリング実施			乗降者調査(2回目)						アンケート結果整理及びダイヤ等見直検討						乗降者調査(3回目)			アンケート実施			アンケート結果整理及びダイヤ等見直検討			乗降者調査(4回目)		
協議会の開催	協議会総会等の開催				総会 決算報告 タクシー 事業説明												コミュニティバス 検討委員会			幹事会			総会 アンケート及び 調査結果報告 運行内容変更 協議			変更申請 準備			変更申請			幹事会			次年度補助申請			次年度計画及び予算承認		
その他事業	ミニバスターミナルの設置等環境整備 バスロケーションシステムの導入	バスロケーションシステム検討、調査															ミニバスターミナルの設置等環境整備																							

