


# 規制図(2)

11/7 規制修正



## 施工時期

令和7年1月7日～令和7年1月13日  
 ※1月12日は通行止め規制解除  
 ※施工は4日間を予定  
 舗装切削 1日、舗装舗設 1日、  
 区画線 2日

通行止め規制(9～17時)

駐車禁止エリア(終日)

※期間中(1/7～1/20までは)  
 コーンバーで一般車規制です

バス通行ルート

令和7年1月


日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

※施工の進捗報告は海部建設㈱から  
 役場総務課→企画課を通じて三重  
 交通㈱へ報告します

進捗報告日

# 規制図(3)

11/8 規制修正



## 施工時期

令和7年1月14日～令和7年1月20日  
 ※施工は4日間を予定  
 舗装切削 1日、舗装舗設 1日、  
 区画線 2日

通行止め規制(9～17時)

バス乗降口

駐車禁止エリア(終日)

※期間中(1/7～1/20までは)  
 コーンバーで一般車規制です

バス通行ルート

※仮の乗降口には看板を設置し  
 時刻表の掲示も行います

令和7年1月

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

※施工の進捗報告は海部建設㈱から  
 役場総務課→企画課を通じて三重  
 交通㈱へ報告します

進捗報告日