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１． はじめに 

 わが国では、高度経済成長期に整備された公共施設が、一斉に更新時期を迎えておりま

す。 

 これを受けて、平成 25 年 11 月には、国のインフラ老朽化対策の推進に関する関係省

庁連絡会議において「インフラ長寿命化基本計画」が策定され、各施設を管理・所管する

ものがインフラ長寿命化計画（行動計画）・個別施設ごとの長寿命化計画（個別施設計画）

を策定すること、及び、これらの計画に基づき点検等を実施したうえで適切な措置を講じ

ることが求められています。 

 そのため、各管理者において維持管理体制の構築及び施設の修繕が進められています。 

 本計画は、飛島村の公共施設のうち道路舗装についての今後の安全・安心の確保及び中

長期な維持管理・更新費の削減や予算の平準化を図ることを目的とした、国の施策に基づ

く道路舗装個別施設計画として位置づけています。 

 なお、本計画は令和 5 年度に実施した舗装点検結果による想定であり、今後の定期的な

点検結果等により変わる可能性があります。 

  

２． 舗装の現状と課題 

２－１．道路の現状 

 飛島村が令和 5 年 3 月時点で管理する道路の延長は表１のとおりです。1 級及び 2 級

村道の舗装率は 100％であり、全体の舗装延長は 152.7km となっています。 

 

表１ 飛島村道延長及び舗装延長 

道路種別 実延長（km） 舗装済延長（km） 舗装率（％） 実測延長（km） 

1 級村道 10.5 10.5 100.0 10.615 

2 級村道 15.2 15.2 100.0 15.323 

その他村道 134.4 127.0 94.5 3.011 

合  計 160.1 152.7 95.4 28.949 

注 1）実延長、舗装済延長、舗装率は道路台帳より算出 

注 2）実測延長は令和５年度に路面性状調査を実施した延長（誤差を含む） 
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２－２．舗装の現状 

 飛島村では村の管理する全路線を対象として、平成 30 年度に路面性状調査を実施し、

舗装の状態を把握、評価するとともに、舗装個別施設計画を策定しました。本計画に基づ

き、令和 5 年度に 1 級、2 級及び臨港地区内村道の路面性状調査を「舗装点検要領 国土

交通省 道路局）」に準拠して行いました。なお、未舗装区間や車両が進入できない区間は

調査対象外とし、片側 2 車線の路線は上下線の調査を実施しました。 

 路面性状調査結果は次に示します。 

 

２－２－１．ひび割れ率 

 ひび割れ率の損傷度レベルを見ると、損傷度レベルが小さい路線は 85％（24,513m ）

を占めています。一方、損傷度レベルが大きい路線は 2％（769m）でした。 

 
 

表 ２.ひび割れによる損傷度分類表 

損傷 

レベル 

判断指標 

【ひび割れ率】 
延長 

小 ひび割れ率≦20％ 
24,513 

85 

中 20％＜ひび割れ率≦40％ 
3,667 

13 

大 40％＜ひび割れ率 
769 

2 

合計 
28,949 

100 

 

 
図 １.ひび割れによる損傷度分類 
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図 2 ひび割れ評価図 
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２－２－２．わだち掘れ量 

 わだち掘れの損傷度レベルを見ると、損傷度レベルが小さい路線は 28,810m とほとん

どの区間を占めていました。一方、損傷度レベルが大きい路線は 39m でした。 

 

表 ２.わだち掘れによる損傷度レベル分類表 

損傷度 

レベル 

判断指標 

【わだち掘れ量】 
延長 

小 わだち掘れ量≦20mm 
28,810   

100 

中 20mm＜わだち掘れ量≦40mm 
100 

0 

大 40mm＜わだち掘れ量 
39 

0 

合計 
28,949 

100 

  

 

図 3 わだち掘れによる損傷度分類（全路線） 
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図 4 わだち掘れ評価図 
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２－２－３．IRI（縦断凹凸） 

 IRI（縦断凹凸）による損傷度レベルを見ると、損傷度レベルが小さい路線は 52％

（14,901m）を占めています。また、損傷度レベルが中位である路線は 45％（13,149m）

を占め、損傷度レベルが大きい路線は 3％（899ｍ）でした。 

 
 

表 ４.IRI による損傷度分類表 

損傷度 

レベル 

判断指標 

【縦断凹凸（IRI）】 
延長 

小 縦断凹凸≦3mm/m 
14,901 

52 

中 
3mm/m＜縦断凹凸≦

8mm/m 

13,149 

45 

大 8mm/m＜縦断凹凸 
899 

3 

合計 
28,949 

100 

 

 

図 5 IRI による損傷度分類（全路線） 
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図 6 IRI 評価図 
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２－２－４．MCI【道路の維持管理指数】 

MCI による健全度については、全路線延長の 73％にあたる 21,112ｍが望ましい水準

（健全度 A、B）であるという結果が得られました。残りの 27％は何らかの修繕が必要

な区間でした。また、全路線延長の 2％にあたる 508ｍの損傷が著しく（健全度 E）、緊

急な修繕が必要であるという結果でした。 

 
 

表 ５.MCI 値による健全度ランク分類表 

健全度 
ランク 

判断指標 
【MCI 値（最小値）】 

劣化水準 延長 

A MCI＞6 舗装が新しく望ましい状態 
8,811 

30 

B 6≧MCI＞5 舗装は新しくないが望ましい管理水準 
12,301 

43 

C 5≧MCI＞4 一部損傷がある状態 
4,984 

17 

D 4≧MCI＞3 損傷がある程度進んだ状態 
2,345 

8 

E 3≧MCI 損傷が著しい状態 
508 

2 

合計 
28,949 

100 

 

 

図 7 MCI 値による健全度ランク分類（全路線） 
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図 8  MCI 評価図 
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３． 舗装の維持管理の基本的な考え方 

 舗装の個別施設計画策定にあたっては、点検結果を踏まえた適切な措置を行うことで、

道路舗装の長寿命化や舗装の維持修繕費のライフサイクルコスト縮減を目指します。 

 

３－１．舗装個別施設計画策定フロー 

 本計画は、図 9 のフローに基づき策定しました。 

 

 

図 9 個別施設計画策定フロー 
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３－２．道路区分の設定 

舗装の管理は道路の役割や性格、修繕実施の効率性、ストック量、管理体制等の観点か

ら、表 5 に示す道路の分類 A～D に区分したうえで取り組むとされています。 

 

表 5 道路の区分（舗装点検要領より） 

 

 

飛島村が管理する道路のうち、1 級路線、2 級路線（幹線）及び木場金岡東浜地区内の

その他路線（以下、臨港地区内路線）は名古屋港へ出入りする大型車をはじめ、国道 23

号及び国道 302 号から流入することから交通量が多く、その他路線（臨港地区内路線以

外）は、生活道路として利用されており、交通量は比較的少ないことが想定されます。以

上より、飛島村の道路は表 6 のとおり、1、2 級路線及び臨港地区内路線は分類 C、その

他路線は分類 D に区分しました。 

 

表 6 飛島村道の道路区分 

道路種別 道路分類 

・1 級路線 

・2 級路線 

・臨港地区内路線（木場金岡東浜地区） 

C 

・その他路線（臨港地区内路線以外） D 
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３－３．管理水準の設定 

飛島村の管理する道路において、道路区分において分類 C に該当する路線は、修繕が必

要な区間であるひび割れ率 40％以上、わだち掘れ量 40mm 以上を無くすことを目標と

し、分類 D に該当する路線はひび割れ率が 40％以上を無くすことを目標としました。設

定した目標をもとに、飛島村が今後管理を行う水準は表 7 のとおり定めました。 

 

表 7 管理水準の設定 

道路種別 道路分類 管理水準 

・1 級路線 

・2 級路線 

・臨港地区内路線（木場金岡東浜地区） 

C 
ひび割れ率  40％未満（Ⅱ） 

わだち掘れ量 40mm 未満（Ⅱ） 

・その他路線（臨港地区内路線以外） D ひび割れ率  40％未満（Ⅱ） 

 

３－４．点検頻度の設定 

 飛島村が管理する道路において、道路区分において分類 C に該当する路線は、5 年に 1

回の頻度で路面性状車による点検を実施し、分類 D に該当する路線は 10 年に 1 回の頻

度で路面性状車による点検を実施することとしました（表 8）。 

 

表 8 点検頻度 

道路種別 道路分類 点検頻度 

・1 級路線 

・2 級路線 

・臨港地区内路線（木場金岡東浜地区） 

C 
5 年に 1 度の調査 

※国県道と同等の頻度 

・その他路線（臨港地区内路線以外） D 10 年に 1 度の調査 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 
 

３－５．修繕工法 

修繕工法については、道路区分ごとに、損傷レベルに応じた修繕工法を選定しました。 

 

表 9 修繕工法（分類 C） 

損傷 

レベル 
判断指標 修繕工法 

中 20％＜ひび割れ率≦40％ シール材注入工法 

大 
40％＜ひび割れ率 

40 ㎜＜わだち掘れ量 

切削オーバーレイ工法 

（表層の供用年数が使用目標年数を超える場合） 

路盤打換え工法（臨港地区内道路以外） 

路上路盤再生工法（臨港地区内道路） 

（表層の供用年数が使用目標年数に満たない場合） 

 

表 10 修繕工法（分類 D） 

損傷 

レベル 
判断指標 修繕工法 

中 20％＜ひび割れ率≦40％ シール材注入工法 

大 40％＜ひび割れ率 

切削オーバーレイ工法 

（表層の供用年数が使用目標年数を超える場合） 

路盤打換え工法 

（表層の供用年数が使用目標年数に満たない場合） 

 

３－６．使用目標年数の設定 

使用目標年数とは、表層を修繕することなく供用し続ける目標であり、表層の供用年数

が使用目標年数以上で劣化する区間では、表層等の切削オーバーレイによる修繕措置を行

い、表層の供用年数が使用目標年数よりも早期に劣化する区間では、詳細な調査を実施し、

路盤以下を含めた修繕を実施する指標となる年数のことです。 

 本計画では平成 30 年度と令和 5 年度の路面性状調査結果を比較することで、劣化の速

度を把握し、分類 C は 13 年、分類 D は 15 年と設定しました（図 10）。 
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図 10 ひび割れ劣化予測に基づく使用目標年数の設定 

 

３－７．修繕単価 

修繕単価については、修繕工法ごとに設定しました（表 11）。また、修繕単価を設定す

るための舗装厚及び材料は表 12 のとおりとしました。 

 

表 11 修繕工法及び修繕単価（直接工事費） 

道路区分 修繕工法 修繕単価（円／㎡） 修繕舗装 

分類 C 

シール材注入工法 900 表層 

切削オーバーレイ工法 4,890 表層、基層 

路盤打替え工法 10,550 表層、基層、路盤 

路上路盤再生工法 7,819 表層、基層、路盤 

分類 D 

シール材注入工法 900 表層 

切削オーバーレイ工法 2,482 表層 

路盤打替え工法 9,486 表層、基層、路盤 

路上路盤再生工法 6,146 表層、基層、路盤 

 

表 12 舗装厚及び材料 

道路区分 表層 基層 上層路盤 下層路盤 

分類 C 

厚さ 5cm 5cm 20cm 20cm 

材料 
改質Ⅱ型 

密粒度アスファルト 

改質Ⅱ型 

粗粒度アスファルト 
高炉 B 高炉 B 

分類 D 

厚さ 5cm 5cm 10cm 20cm 

材料 
再生 

密粒度アスファルト 

再生 

粗粒度アスファルト 
高炉 B 高炉 B 

 

 

％ 

アスファルト 

耐用年数 

管理基準境 

分類 C 

13 年 

分類 D 

15 年 

15.3％ 

19.1％ 
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３－８．修繕の優先順位の設定 

 本計画では、路面性状調査結果（損傷の重要度）と路線が担う役割に応じた重要度（路

線の重要度）をかけあわせることで、修繕の優先順位を設定しました。路線の重要度を設

定するための諸元項目は表 13 のとおりとしました。 

 

表 13 路線の重要度設定の諸元項目 

 

 

４． 対策箇所及び対策内容 

 本路面性状調査の結果、MCI 値が 5 を超える区間が全体の 73％と健全な区間が多いこ

とが確認されました。平成 30 年度に立案された舗装修繕計画に則り、対策が行われたこ

とが要因であると考えられます。一方、残りの 27％については、今後対策を講ずる必要

があり平成３０年度に策定された舗装修繕計画をもとに、本業務の調査結果及び過年度の

修繕履歴を考慮し、令和 7 年度から令和 16 年度までの 10 年間で管理水準（表 7）を満

足していない箇所について修繕計画を立案した。本業務の対象外路線は、平成３０年度調

査以降、当時設定した劣化速度をもとに、一定の割合で劣化が進行したとみなすものとし

ました。 

なお、修繕費は期間内で平準化するが、路線によっては修繕時期を同期させたほうが管

理しやすい場合などは、修繕時期を弾力的に調整しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

諸元項目 

道路種別 

特殊車両通行許可路線 

バス路線 

通学路 

重要物流道路 
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表 14 年度別修繕費用 

年度 修繕費（千円） 

R7 20,257 

R8 20,655 

R9 19,119 

R10 18,918 

R11 19,929 

R12 18,670 

R13 18,894 

R14 19,187 

R15 19,275 

    R16 19,543 
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図 10 修繕箇所図（R7-R16） 
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表 15 路線ごとの対策内容 

令和７年度修繕箇所一覧（修繕延長：1,023m 修繕費：20,257 千円） 

 

 
令和８年度修繕箇所一覧（修繕延長：632m 修繕費：20,655 千円） 

 

 

5-200-300 5 幹線5号線 1級路線 下 分類C 200 ～ 300 100 6.0 57.0 7.9 2.5 2.5 大 小 小 5 5 20 20 600 切削オーバーレイ 4,890 2,934 R07 60

5-300-400 5 幹線5号線 1級路線 下 分類C 300 ～ 400 100 6.0 42.0 19.4 1.1 2.7 大 小 小 5 5 20 20 600 切削オーバーレイ 4,890 2,934 R07 60

5-400-500 5 幹線5号線 1級路線 下 分類C 400 ～ 500 100 6.0 54.0 24.2 5.4 1.7 大 中 中 5 5 20 20 600 切削オーバーレイ 4,890 2,934 R07 60

5-500-600 5 幹線5号線 1級路線 下 分類C 500 ～ 600 100 6.0 44.0 10.5 6.2 3.1 大 小 中 5 5 20 20 600 切削オーバーレイ 4,890 2,934 R07 20

302-0-29 302 三福2号線 その他路線下 分類D 0 ～ 29 29 4.5 77.3 3.3 6.2 1.8 大 小 中 5 5 10 20 131 切削オーバーレイ 2,482 324 R07 0

306-39-100 306 三福6号線 その他路線下 分類D 39 ～ 100 61 3.5 45.6 6.4 4.8 3.0 大 小 中 5 5 10 20 214 切削オーバーレイ 2,482 530 R07 0

401-800-895 401 渚1号線 その他路線下 分類D 800 ～ 895 95 4.0 52.8 3.0 5.1 2.7 大 小 中 5 5 10 20 380 切削オーバーレイ 2,482 943 R07 20

420-0-81 420 渚20号線 その他路線下 分類D 0 ～ 81 81 7.0 49.1 8.2 5.6 2.8 大 小 中 5 5 10 20 567 切削オーバーレイ 2,482 1,407 R07 20

626-200-300 626 梅之郷26号線 その他路線下 分類D 200 ～ 300 100 6.0 76.1 3.3 5.3 1.8 大 小 中 5 5 10 20 600 切削オーバーレイ 2,482 1,489 R07 20

629-0-100 629 梅之郷29号線 その他路線下 分類D 0 ～ 100 100 6.0 69.6 2.6 7.4 2.0 大 小 中 5 5 10 20 600 切削オーバーレイ 2,482 1,489 R07 20

629-100-200 629 梅之郷29号線 その他路線下 分類D 100 ～ 200 100 6.0 62.3 26.3 5.3 1.4 大 中 中 5 5 10 20 600 切削オーバーレイ 2,482 1,489 R07 40

629-300-357 629 梅之郷29号線 その他路線下 分類D 300 ～ 357 57 6.0 41.6 4.3 3.5 3.2 大 小 中 5 5 10 20 342 切削オーバーレイ 2,482 849 R07 20
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55-1200-1300 55 竹之郷・梅之郷線2級路線 下 分類C 1,200 ～ 1,300 100 6.0 45.3 9.5 4.1 3.0 大 小 中 5 5 20 20 600 切削オーバーレイ 4,890 2,934 R08 10

55-1400-1500 55 竹之郷・梅之郷線2級路線 下 分類C 1,400 ～ 1,500 100 6.0 42.1 6.6 2.5 3.2 大 小 小 5 5 20 20 600 切削オーバーレイ 4,890 2,934 R08 10

1404-0-100-下 1404 東浜4号線 その他路線下 分類C 0 ～ 100 100 7.0 56.6 2.9 2.7 2.5 大 小 小 5 5 20 20 700 切削オーバーレイ 4,890 3,423 R08 50

1404-100-200-下 1404 東浜4号線 その他路線下 分類C 100 ～ 200 100 7.0 42.5 2.5 1.6 3.1 大 小 小 5 5 20 20 700 切削オーバーレイ 4,890 3,423 R08 50

1404-200-300-下 1404 東浜4号線 その他路線下 分類C 200 ～ 300 100 7.0 50.0 2.5 1.6 2.8 大 小 小 5 5 20 20 700 切削オーバーレイ 4,890 3,423 R08 50

1404-300-432-下 1404 東浜4号線 その他路線下 分類C 300 ～ 432 132 7.0 68.3 3.0 3.3 2.1 大 小 中 5 5 20 20 924 切削オーバーレイ 4,890 4,518 R08 50
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令和９年度修繕箇所一覧（修繕延長：1,300m 修繕費：19,119 千円） 

 
 

57-2600-2612 57 古政・新政線 2級路線 下 分類C 2,600 ～ 2,612 12 7.5 33.6 43.3 4.4 1.1 中 大 中 5 5 20 20 90 切削オーバーレイ 4,890 440 R09 10

60-700-769 60 渚・古政線 2級路線 下 分類C 700 ～ 769 69 6.5 51.0 16.1 8.2 2.4 大 小 大 5 5 20 20 449 切削オーバーレイ 4,890 2,193 R09 10

63-0-27 63 古政・弥冨線 2級路線 下 分類C 0 ～ 27 27 5.0 15.2 47.4 7.7 1.6 小 大 中 5 5 20 20 135 切削オーバーレイ 4,890 660 R09 10

104-0-5 104 大宝4号線 その他路線下 分類D 0 ～ 5 5 4.0 55.3 16.0 4.4 2.4 大 小 中 5 5 10 20 20 切削オーバーレイ 2,482 50 R09 0

110-100-114 110 大宝10号線 その他路線下 分類D 100 ～ 114 14 3.5 41.0 1.4 3.2 3.2 大 小 中 5 5 10 20 49 切削オーバーレイ 2,482 122 R09 0

119-0-66 119 大宝19号線 その他路線下 分類D 0 ～ 66 66 2.5 42.2 4.9 3.9 3.1 大 小 中 5 5 10 20 165 切削オーバーレイ 2,482 410 R09 0

122-0-100 122 大宝22号線 その他路線下 分類D 0 ～ 100 100 4.0 46.2 4.6 4.2 3.0 大 小 中 5 5 10 20 400 切削オーバーレイ 2,482 993 R09 0

634-200-323 634 梅之郷34号線 その他路線下 分類D 200 ～ 323 123 6.0 58.2 3.6 3.0 2.5 大 小 中 5 5 10 20 738 切削オーバーレイ 2,482 1,832 R09 20

701-444-544 701 竹之郷1号線 その他路線下 分類D 444 ～ 544 100 4.0 41.1 4.7 4.1 3.2 大 小 中 5 5 10 20 400 切削オーバーレイ 2,482 993 R09 20

1014-200-300 1014 新政成14号線 その他路線下 分類D 200 ～ 300 100 5.0 53.7 2.8 2.0 2.6 大 小 小 5 5 10 20 500 切削オーバーレイ 2,482 1,241 R09 20

1021-700-800 1021 新政成21号線 その他路線下 分類D 700 ～ 800 100 6.0 56.7 3.8 3.2 2.5 大 小 中 5 5 10 20 600 切削オーバーレイ 2,482 1,489 R09 20

1021-800-900 1021 新政成21号線 その他路線下 分類D 800 ～ 900 100 6.0 74.6 5.5 2.6 1.9 大 小 小 5 5 10 20 600 切削オーバーレイ 2,482 1,489 R09 20

1021-900-1000 1021 新政成21号線 その他路線下 分類D 900 ～ 1,000 100 6.0 76.7 5.7 1.6 1.8 大 小 小 5 5 10 20 600 切削オーバーレイ 2,482 1,489 R09 20

1021-1000-1100 1021 新政成21号線 その他路線下 分類D 1,000 ～ 1,100 100 6.0 76.2 5.9 2.5 1.8 大 小 小 5 5 10 20 600 切削オーバーレイ 2,482 1,489 R09 20

1021-1100-1200 1021 新政成21号線 その他路線下 分類D 1,100 ～ 1,200 100 6.0 71.5 6.3 2.9 2.0 大 小 小 5 5 10 20 600 切削オーバーレイ 2,482 1,489 R09 20

1021-1200-1300 1021 新政成21号線 その他路線下 分類D 1,200 ～ 1,300 100 6.0 64.0 5.4 4.0 2.2 大 小 中 5 5 10 20 600 切削オーバーレイ 2,482 1,489 R09 20

1021-1378-1385 1021 新政成21号線 その他路線下 分類D 1,378 ～ 1,385 7 6.0 41.2 2.5 0.9 3.2 大 小 小 5 5 10 20 42 切削オーバーレイ 2,482 104 R09 20

1021-1700-1777 1021 新政成21号線 その他路線下 分類D 1,700 ～ 1,777 77 6.0 45.1 5.6 5.1 3.0 大 小 中 5 5 10 20 462 切削オーバーレイ 2,482 1,147 R09 20
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令和１０年度修繕箇所一覧（修繕延長：1,431m 修繕費：18,918 千円） 

 
 

101-0-100 101 大宝1号線 その他路線下 分類D 0 ～ 100 100 6.0 53.3 3.5 4.7 2.7 大 小 中 5 5 10 20 600 切削オーバーレイ 2,482 1,489 R10 0

101-406-433 101 大宝1号線 その他路線下 分類D 406 ～ 433 27 5.0 58.4 3.0 6.6 2.4 大 小 中 5 5 10 20 135 切削オーバーレイ 2,482 335 R10 0

101-433-500 101 大宝1号線 その他路線下 分類D 433 ～ 500 67 5.0 40.3 2.4 5.0 3.2 大 小 中 5 5 10 20 335 切削オーバーレイ 2,482 831 R10 0

101-500-600 101 大宝1号線 その他路線下 分類D 500 ～ 600 100 5.0 40.3 3.9 1.8 3.2 大 小 小 5 5 10 20 500 切削オーバーレイ 2,482 1,241 R10 0

103-448-500 103 大宝3号線 その他路線下 分類D 448 ～ 500 52 3.0 61.9 5.4 5.6 2.3 大 小 中 5 5 10 20 156 切削オーバーレイ 2,482 387 R10 0

103-500-600 103 大宝3号線 その他路線下 分類D 500 ～ 600 100 3.0 41.8 4.3 3.8 3.2 大 小 中 5 5 10 20 300 切削オーバーレイ 2,482 745 R10 0

116-0-100 116 大宝16号線 その他路線下 分類D 0 ～ 100 100 6.5 49.9 3.7 7.3 2.8 大 小 中 5 5 10 20 650 切削オーバーレイ 2,482 1,613 R10 0

116-100-156 116 大宝16号線 その他路線下 分類D 100 ～ 156 56 6.5 57.0 4.5 6.6 2.5 大 小 中 5 5 10 20 364 切削オーバーレイ 2,482 903 R10 0

123-100-200 123 大宝23号線 その他路線下 分類D 100 ～ 200 100 6.0 41.7 26.0 3.0 2.1 大 中 小 5 5 10 20 600 切削オーバーレイ 2,482 1,489 R10 0

124-0-100 124 大宝24号線 その他路線下 分類D 0 ～ 100 100 6.0 48.5 1.9 3.5 2.9 大 小 中 5 5 10 20 600 切削オーバーレイ 2,482 1,489 R10 0

124-100-200 124 大宝24号線 その他路線下 分類D 100 ～ 200 100 6.0 59.8 2.5 3.8 2.4 大 小 中 5 5 10 20 600 切削オーバーレイ 2,482 1,489 R10 0

124-200-300 124 大宝24号線 その他路線下 分類D 200 ～ 300 100 6.0 44.1 2.0 4.1 3.1 大 小 中 5 5 10 20 600 切削オーバーレイ 2,482 1,489 R10 0

124-300-446 124 大宝24号線 その他路線下 分類D 300 ～ 446 146 6.0 52.4 2.8 5.1 2.7 大 小 中 5 5 10 20 876 切削オーバーレイ 2,482 2,174 R10 0

124-446-451 124 大宝24号線 その他路線下 分類D 446 ～ 451 5 6.0 41.2 6.2 4.8 3.2 大 小 中 5 5 10 20 30 切削オーバーレイ 2,482 74 R10 0

125-200-300 125 大宝25号線 その他路線下 分類D 200 ～ 300 100 7.0 50.9 4.2 3.2 2.8 大 小 中 5 5 10 20 700 切削オーバーレイ 2,482 1,737 R10 0

126-100-204 126 大宝26号線 その他路線下 分類D 100 ～ 204 104 3.0 49.8 2.2 5.0 2.8 大 小 中 5 5 10 20 312 切削オーバーレイ 2,482 774 R10 0

204-0-50 204 服岡4号線 その他路線下 分類D 0 ～ 50 50 3.0 56.8 2.7 6.1 2.5 大 小 中 5 5 10 20 150 切削オーバーレイ 2,482 372 R10 0

204-695-699 204 服岡4号線 その他路線下 分類D 695 ～ 699 4 3.5 41.0 2.7 3.2 3.2 大 小 中 5 5 10 20 14 切削オーバーレイ 2,482 35 R10 0

205-300-320 205 服岡5号線 その他路線下 分類D 300 ～ 320 20 5.0 46.4 1.9 4.1 3.0 大 小 中 5 5 10 20 100 切削オーバーレイ 2,482 248 R10 0
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令和１１年度修繕箇所一覧（修繕延長：1,561m 修繕費：19,929 千円） 

 

 

206-200-300 206 服岡6号線 その他路線下 分類D 200 ～ 300 100 5.0 43.2 2.2 3.8 3.1 大 小 中 5 5 10 20 500 切削オーバーレイ 2,482 1,241 R11 0

206-300-400 206 服岡6号線 その他路線下 分類D 300 ～ 400 100 5.0 59.2 3.3 1.9 2.4 大 小 小 5 5 10 20 500 切削オーバーレイ 2,482 1,241 R11 0

206-500-600 206 服岡6号線 その他路線下 分類D 500 ～ 600 100 5.0 40.9 2.1 1.6 3.2 大 小 小 5 5 10 20 500 切削オーバーレイ 2,482 1,241 R11 0

209-272-275 209 服岡9号線 その他路線下 分類D 272 ～ 275 3 7.5 77.2 3.2 5.3 1.8 大 小 中 5 5 10 20 23 切削オーバーレイ 2,482 56 R11 0

209-275-400 209 服岡9号線 その他路線下 分類D 275 ～ 400 125 7.5 41.5 3.8 7.1 3.2 大 小 中 5 5 10 20 938 切削オーバーレイ 2,482 2,327 R11 0

209-1048-1051 209 服岡9号線 その他路線下 分類D 1,048 ～ 1,051 3 6.5 45.8 2.2 2.4 3.0 大 小 小 5 5 10 20 20 切削オーバーレイ 2,482 48 R11 0

210-400-500 210 服岡10号線 その他路線下 分類D 400 ～ 500 100 5.0 44.4 2.6 1.2 3.0 大 小 小 5 5 10 20 500 切削オーバーレイ 2,482 1,241 R11 0

210-600-715 210 服岡10号線 その他路線下 分類D 600 ～ 715 115 5.0 42.8 2.0 4.5 3.1 大 小 中 5 5 10 20 575 切削オーバーレイ 2,482 1,427 R11 0

210-715-719 210 服岡10号線 その他路線下 分類D 715 ～ 719 4 5.0 42.8 2.0 3.7 3.1 大 小 中 5 5 10 20 20 切削オーバーレイ 2,482 50 R11 0

219-300-395 219 服岡19号線 その他路線下 分類D 300 ～ 395 95 5.0 46.3 2.2 8.8 3.0 大 小 大 5 5 10 20 475 切削オーバーレイ 2,482 1,179 R11 0

222-800-900 222 服岡22号線 その他路線下 分類D 800 ～ 900 100 6.0 43.2 3.6 5.7 3.1 大 小 中 5 5 10 20 600 切削オーバーレイ 2,482 1,489 R11 0

223-0-100 223 服岡23号線 その他路線下 分類D 0 ～ 100 100 6.0 68.1 8.5 4.3 2.1 大 小 中 5 5 10 20 600 切削オーバーレイ 2,482 1,489 R11 0

223-100-178 223 服岡23号線 その他路線下 分類D 100 ～ 178 78 6.0 40.2 5.3 6.1 3.2 大 小 中 5 5 10 20 468 切削オーバーレイ 2,482 1,162 R11 0

305-200-300 305 三福5号線 その他路線下 分類D 200 ～ 300 100 3.5 40.1 4.3 5.1 3.3 大 小 中 5 5 10 20 350 切削オーバーレイ 2,482 869 R11 0

305-900-1000 305 三福5号線 その他路線下 分類D 900 ～ 1,000 100 3.5 41.4 2.1 0.9 3.2 大 小 小 5 5 10 20 350 切削オーバーレイ 2,482 869 R11 0

309-0-8 309 三福9号線 その他路線下 分類D 0 ～ 8 8 4.0 61.5 5.1 6.5 2.3 大 小 中 5 5 10 20 32 切削オーバーレイ 2,482 79 R11 0

403-700-800 403 渚3号線 その他路線下 分類D 700 ～ 800 100 4.0 55.2 2.0 3.4 2.6 大 小 中 5 5 10 20 400 切削オーバーレイ 2,482 993 R11 0

403-800-900 403 渚3号線 その他路線下 分類D 800 ～ 900 100 4.0 40.6 2.6 2.7 3.2 大 小 小 5 5 10 20 400 切削オーバーレイ 2,482 993 R11 0

404-1300-1400 404 渚4号線 その他路線下 分類D 1,300 ～ 1,400 100 6.0 57.8 11.0 5.5 2.5 大 小 中 5 5 10 20 600 切削オーバーレイ 2,482 1,489 R11 0

404-1400-1430 404 渚4号線 その他路線下 分類D 1,400 ～ 1,430 30 6.0 70.0 2.6 6.7 2.0 大 小 中 5 5 10 20 180 切削オーバーレイ 2,482 447 R11 0
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令和１２年度修繕箇所一覧（修繕延長：1,558m 修繕費：18,670 千円） 

 

 

224-0-100 224 服岡24号線 その他路線下 分類D 0 ～ 100 100 5.5 75.4 2.6 5.3 1.8 大 小 中 5 5 10 20 550 切削オーバーレイ 2,482 1,365 R12 0

224-100-200 224 服岡24号線 その他路線下 分類D 100 ～ 200 100 5.5 79.2 2.8 1.4 1.7 大 小 小 5 5 10 20 550 切削オーバーレイ 2,482 1,365 R12 0

224-200-314 224 服岡24号線 その他路線下 分類D 200 ～ 314 114 5.5 65.8 2.9 5.1 2.2 大 小 中 5 5 10 20 627 切削オーバーレイ 2,482 1,556 R12 0

224-314-319 224 服岡24号線 その他路線下 分類D 314 ～ 319 5 5.5 59.3 3.4 6.1 2.4 大 小 中 5 5 10 20 28 切削オーバーレイ 2,482 68 R12 0

224-319-400 224 服岡24号線 その他路線下 分類D 319 ～ 400 81 4.5 52.8 3.8 7.1 2.7 大 小 中 5 5 10 20 365 切削オーバーレイ 2,482 905 R12 0

224-400-500 224 服岡24号線 その他路線下 分類D 400 ～ 500 100 4.5 41.8 4.1 5.1 3.2 大 小 中 5 5 10 20 450 切削オーバーレイ 2,482 1,117 R12 0

224-943-947 224 服岡24号線 その他路線下 分類D 943 ～ 947 4 4.5 49.0 15.4 2.8 2.7 大 小 小 5 5 10 20 18 切削オーバーレイ 2,482 45 R12 0

224-947-981 224 服岡24号線 その他路線下 分類D 947 ～ 981 34 4.5 61.3 26.6 2.8 1.5 大 中 小 5 5 10 20 153 切削オーバーレイ 2,482 380 R12 0

301-0-100 301 三福1号線 その他路線下 分類D 0 ～ 100 100 4.5 43.4 4.1 4.3 3.1 大 小 中 5 5 10 20 450 切削オーバーレイ 2,482 1,117 R12 0

301-100-200 301 三福1号線 その他路線下 分類D 100 ～ 200 100 4.5 44.7 3.5 3.1 3.0 大 小 中 5 5 10 20 450 切削オーバーレイ 2,482 1,117 R12 0

301-200-300 301 三福1号線 その他路線下 分類D 200 ～ 300 100 4.5 43.9 5.2 5.0 3.1 大 小 中 5 5 10 20 450 切削オーバーレイ 2,482 1,117 R12 0

301-900-1000 301 三福1号線 その他路線下 分類D 900 ～ 1,000 100 4.5 51.4 6.8 4.9 2.7 大 小 中 5 5 10 20 450 切削オーバーレイ 2,482 1,117 R12 0

301-1000-1100 301 三福1号線 その他路線下 分類D 1,000 ～ 1,100 100 5.5 50.8 3.0 3.5 2.8 大 小 中 5 5 10 20 550 切削オーバーレイ 2,482 1,365 R12 0

408-340-357 408 渚8号線 その他路線下 分類D 340 ～ 357 17 5.0 47.2 3.6 5.0 2.9 大 小 中 5 5 10 20 85 切削オーバーレイ 2,482 211 R12 0

412-0-100 412 渚12号線 その他路線下 分類D 0 ～ 100 100 5.0 71.3 2.0 4.3 2.0 大 小 中 5 5 10 20 500 切削オーバーレイ 2,482 1,241 R12 0

502-0-100 502 松之郷2号線 その他路線下 分類D 0 ～ 100 100 4.5 41.1 3.1 4.4 3.2 大 小 中 5 5 10 20 450 切削オーバーレイ 2,482 1,117 R12 0

502-700-800 502 松之郷2号線 その他路線下 分類D 700 ～ 800 100 4.5 40.5 3.1 2.9 3.2 大 小 小 5 5 10 20 450 切削オーバーレイ 2,482 1,117 R12 0

502-900-1000 502 松之郷2号線 その他路線下 分類D 900 ～ 1,000 100 4.5 42.8 3.3 9.5 3.1 大 小 大 5 5 10 20 450 切削オーバーレイ 2,482 1,117 R12 0

514-400-411 514 松之郷14号線 その他路線下 分類D 400 ～ 411 11 5.0 42.7 6.1 7.9 3.1 大 小 中 5 5 10 20 55 切削オーバーレイ 2,482 137 R12 0

519-400-436 519 松之郷19号線 その他路線下 分類D 400 ～ 436 36 5.0 53.7 4.6 2.1 2.6 大 小 小 5 5 10 20 180 切削オーバーレイ 2,482 447 R12 0

520-400-429 520 松之郷20号線 その他路線下 分類D 400 ～ 429 29 5.0 67.6 2.9 5.6 2.1 大 小 中 5 5 10 20 145 切削オーバーレイ 2,482 360 R12 0

523-400-418 523 松之郷23号線 その他路線下 分類D 400 ～ 418 18 5.0 52.0 1.9 2.7 2.7 大 小 小 5 5 10 20 90 切削オーバーレイ 2,482 223 R12 0

525-0-9 525 松之郷25号線 その他路線下 分類D 0 ～ 9 9 3.0 60.1 2.9 2.1 2.4 大 小 小 5 5 10 20 27 切削オーバーレイ 2,482 67 R12 0
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令和１３年度修繕箇所一覧（修繕延長：1,654m 修繕費：18,894 千円） 

 

 

505-800-900 505 松之郷5号線 その他路線下 分類D 800 ～ 900 100 4.0 40.8 4.3 3.6 3.2 大 小 中 5 5 10 20 400 切削オーバーレイ 2,482 993 R13 0

505-900-1000 505 松之郷5号線 その他路線下 分類D 900 ～ 1,000 100 4.0 41.2 4.7 5.1 3.2 大 小 中 5 5 10 20 400 切削オーバーレイ 2,482 993 R13 0

505-1000-1100 505 松之郷5号線 その他路線下 分類D 1,000 ～ 1,100 100 4.0 43.1 4.1 3.6 3.1 大 小 中 5 5 10 20 400 切削オーバーレイ 2,482 993 R13 0

505-1100-1200 505 松之郷5号線 その他路線下 分類D 1,100 ～ 1,200 100 4.0 48.2 6.2 2.8 2.9 大 小 小 5 5 10 20 400 切削オーバーレイ 2,482 993 R13 0

505-1200-1300 505 松之郷5号線 その他路線下 分類D 1,200 ～ 1,300 100 4.0 43.2 5.8 7.8 3.1 大 小 中 5 5 10 20 400 切削オーバーレイ 2,482 993 R13 0

505-1700-1800 505 松之郷5号線 その他路線下 分類D 1,700 ～ 1,800 100 4.0 44.7 4.7 6.2 3.0 大 小 中 5 5 10 20 400 切削オーバーレイ 2,482 993 R13 0

505-1900-2000 505 松之郷5号線 その他路線下 分類D 1,900 ～ 2,000 100 4.0 40.6 4.1 3.2 3.2 大 小 中 5 5 10 20 400 切削オーバーレイ 2,482 993 R13 0

516-0-100 516 松之郷16号線 その他路線下 分類D 0 ～ 100 100 5.0 47.0 4.5 4.8 2.9 大 小 中 5 5 10 20 500 切削オーバーレイ 2,482 1,241 R13 0

516-200-300 516 松之郷16号線 その他路線下 分類D 200 ～ 300 100 5.0 43.1 3.0 4.3 3.1 大 小 中 5 5 10 20 500 切削オーバーレイ 2,482 1,241 R13 0

516-400-466 516 松之郷16号線 その他路線下 分類D 400 ～ 466 66 5.0 40.7 1.6 4.3 3.2 大 小 中 5 5 10 20 330 切削オーバーレイ 2,482 819 R13 0

516-466-470 516 松之郷16号線 その他路線下 分類D 466 ～ 470 4 5.0 40.7 1.6 4.3 3.2 大 小 中 5 5 10 20 20 切削オーバーレイ 2,482 50 R13 0

517-200-300 517 松之郷17号線 その他路線下 分類D 200 ～ 300 100 5.0 42.9 3.1 5.3 3.1 大 小 中 5 5 10 20 500 切削オーバーレイ 2,482 1,241 R13 0

517-300-447 517 松之郷17号線 その他路線下 分類D 300 ～ 447 147 5.0 57.1 5.5 5.0 2.5 大 小 中 5 5 10 20 735 切削オーバーレイ 2,482 1,824 R13 0

517-447-452 517 松之郷17号線 その他路線下 分類D 447 ～ 452 5 5.0 45.5 3.2 5.0 3.0 大 小 中 5 5 10 20 25 切削オーバーレイ 2,482 62 R13 0

522-300-400 522 松之郷22号線 その他路線下 分類D 300 ～ 400 100 5.0 40.5 1.7 2.0 3.2 大 小 小 5 5 10 20 500 切削オーバーレイ 2,482 1,241 R13 0

522-400-423 522 松之郷22号線 その他路線下 分類D 400 ～ 423 23 5.0 85.2 2.7 4.1 1.5 大 小 中 5 5 10 20 115 切削オーバーレイ 2,482 285 R13 0

603-600-628 603 梅之郷3号線 その他路線下 分類D 600 ～ 628 28 10.0 43.9 2.5 3.7 3.1 大 小 中 5 5 10 20 280 切削オーバーレイ 2,482 695 R13 0

606-100-200 606 梅之郷6号線 その他路線下 分類D 100 ～ 200 100 4.0 46.3 4.0 6.4 3.0 大 小 中 5 5 10 20 400 切削オーバーレイ 2,482 993 R13 0

612-100-181 612 梅之郷12号線 その他路線下 分類D 100 ～ 181 81 7.5 53.4 11.6 6.6 2.6 大 小 中 5 5 10 20 608 切削オーバーレイ 2,482 1,508 R13 0

613-0-100 613 梅之郷13号線 その他路線下 分類D 0 ～ 100 100 3.0 63.1 2.5 6.7 2.3 大 小 中 5 5 10 20 300 切削オーバーレイ 2,482 745 R13 0
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令和１４年度修繕箇所一覧（修繕延長：1,604m 修繕費：19,187 千円） 

 

 

618-400-478 618 梅之郷18号線 その他路線下 分類D 400 ～ 478 78 6.0 52.9 4.2 5.3 2.7 大 小 中 5 5 10 20 468 切削オーバーレイ 2,482 1,162 R14 0

619-100-189 619 梅之郷19号線 その他路線下 分類D 100 ～ 189 89 6.5 57.9 4.2 5.2 2.5 大 小 中 5 5 10 20 579 切削オーバーレイ 2,482 1,436 R14 0

623-0-100 623 梅之郷23号線 その他路線下 分類D 0 ～ 100 100 4.5 50.6 5.0 5.5 2.8 大 小 中 5 5 10 20 450 切削オーバーレイ 2,482 1,117 R14 0

623-100-122 623 梅之郷23号線 その他路線下 分類D 100 ～ 122 22 4.5 63.3 2.9 4.1 2.3 大 小 中 5 5 10 20 99 切削オーバーレイ 2,482 246 R14 0

624-0-88 624 梅之郷24号線 その他路線下 分類D 0 ～ 88 88 4.0 41.4 12.1 6.6 3.1 大 小 中 5 5 10 20 352 切削オーバーレイ 2,482 874 R14 0

625-200-335 625 梅之郷25号線 その他路線下 分類D 200 ～ 335 135 4.0 63.9 4.7 3.7 2.2 大 小 中 5 5 10 20 540 切削オーバーレイ 2,482 1,340 R14 0

626-600-700 626 梅之郷26号線 その他路線下 分類D 600 ～ 700 100 6.0 46.3 4.6 2.2 3.0 大 小 小 5 5 10 20 600 切削オーバーレイ 2,482 1,489 R14 0

628-200-300 628 梅之郷28号線 その他路線下 分類D 200 ～ 300 100 4.5 47.3 5.6 7.9 2.9 大 小 中 5 5 10 20 450 切削オーバーレイ 2,482 1,117 R14 0

633-100-147 633 梅之郷33号線 その他路線下 分類D 100 ～ 147 47 4.0 67.2 17.6 7.1 1.9 大 小 中 5 5 10 20 188 切削オーバーレイ 2,482 467 R14 0

705-0-100 705 竹之郷5号線 その他路線下 分類D 0 ～ 100 100 4.0 43.7 1.7 3.5 3.1 大 小 中 5 5 10 20 400 切削オーバーレイ 2,482 993 R14 0

705-700-734 705 竹之郷5号線 その他路線下 分類D 700 ～ 734 34 5.0 40.6 2.2 2.6 3.2 大 小 小 5 5 10 20 170 切削オーバーレイ 2,482 422 R14 0

713-600-660 713 竹之郷13号線 その他路線下 分類D 600 ～ 660 60 5.0 44.1 2.2 7.6 3.1 大 小 中 5 5 10 20 300 切削オーバーレイ 2,482 745 R14 0

713-660-679 713 竹之郷13号線 その他路線下 分類D 660 ～ 679 19 4.0 41.1 3.0 4.4 3.2 大 小 中 5 5 10 20 76 切削オーバーレイ 2,482 189 R14 0

714-500-600 714 竹之郷14号線 その他路線下 分類D 500 ～ 600 100 4.0 40.3 7.3 5.2 3.2 大 小 中 5 5 10 20 400 切削オーバーレイ 2,482 993 R14 0

714-600-666 714 竹之郷14号線 その他路線下 分類D 600 ～ 666 66 6.0 54.4 5.5 6.8 2.6 大 小 中 5 5 10 20 396 切削オーバーレイ 2,482 983 R14 0

715-0-100 715 竹之郷15号線 その他路線下 分類D 0 ～ 100 100 4.0 40.8 2.7 6.0 3.2 大 小 中 5 5 10 20 400 切削オーバーレイ 2,482 993 R14 0

715-100-200 715 竹之郷15号線 その他路線下 分類D 100 ～ 200 100 4.0 43.1 3.7 4.5 3.1 大 小 中 5 5 10 20 400 切削オーバーレイ 2,482 993 R14 0

716-0-100 716 竹之郷16号線 その他路線下 分類D 0 ～ 100 100 5.5 50.4 19.6 5.7 2.2 大 小 中 5 5 10 20 550 切削オーバーレイ 2,482 1,365 R14 0

716-100-200 716 竹之郷16号線 その他路線下 分類D 100 ～ 200 100 5.5 66.6 7.8 3.2 2.1 大 小 中 5 5 10 20 550 切削オーバーレイ 2,482 1,365 R14 0

716-200-266 716 竹之郷16号線 その他路線下 分類D 200 ～ 266 66 5.5 64.9 5.9 4.5 2.2 大 小 中 5 5 10 20 363 切削オーバーレイ 2,482 901 R14 0
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令和１５年度修繕箇所一覧（修繕延長：1,929m 修繕費：19,275 千円） 

 

 

719-0-100 719 竹之郷19号線 その他路線下 分類D 0 ～ 100 100 3.0 46.8 8.7 6.2 2.9 大 小 中 5 5 10 20 300 切削オーバーレイ 2,482 745 R15 0

719-100-200 719 竹之郷19号線 その他路線下 分類D 100 ～ 200 100 4.0 44.4 4.9 4.7 3.0 大 小 中 5 5 10 20 400 切削オーバーレイ 2,482 993 R15 0

721-100-200 721 竹之郷21号線 その他路線下 分類D 100 ～ 200 100 4.5 60.4 2.7 9.2 2.4 大 小 大 5 5 10 20 450 切削オーバーレイ 2,482 1,117 R15 0

724-0-100 724 竹之郷24号線 その他路線下 分類D 0 ～ 100 100 3.5 44.4 4.4 4.3 3.0 大 小 中 5 5 10 20 350 切削オーバーレイ 2,482 869 R15 0

724-100-200 724 竹之郷24号線 その他路線下 分類D 100 ～ 200 100 3.5 46.4 4.2 3.4 3.0 大 小 中 5 5 10 20 350 切削オーバーレイ 2,482 869 R15 0

724-200-300 724 竹之郷24号線 その他路線下 分類D 200 ～ 300 100 3.5 56.4 7.5 2.2 2.5 大 小 小 5 5 10 20 350 切削オーバーレイ 2,482 869 R15 0

733-31-63 733 竹之郷33号線 その他路線下 分類D 31 ～ 63 32 4.0 67.0 3.3 2.9 2.1 大 小 小 5 5 10 20 128 切削オーバーレイ 2,482 318 R15 0

738-300-400 738 竹之郷38号線 その他路線下 分類D 300 ～ 400 100 7.5 46.8 2.5 1.3 2.9 大 小 小 5 5 10 20 750 切削オーバーレイ 2,482 1,862 R15 0

805-0-6 805 元起5号線 その他路線下 分類D 0 ～ 6 6 4.0 81.9 3.2 2.3 1.6 大 小 小 5 5 10 20 24 切削オーバーレイ 2,482 60 R15 0

805-6-10 805 元起5号線 その他路線下 分類D 6 ～ 10 4 4.0 81.9 3.2 3.4 1.6 大 小 中 5 5 10 20 16 切削オーバーレイ 2,482 40 R15 0

805-400-427 805 元起5号線 その他路線下 分類D 400 ～ 427 27 4.0 44.0 2.6 5.0 3.1 大 小 中 5 5 10 20 108 切削オーバーレイ 2,482 268 R15 0

806-0-31 806 元起6号線 その他路線下 分類D 0 ～ 31 31 2.5 50.6 15.4 4.4 2.6 大 小 中 5 5 10 20 78 切削オーバーレイ 2,482 192 R15 0

808-0-100 808 元起8号線 その他路線下 分類D 0 ～ 100 100 3.0 57.3 9.4 6.9 2.5 大 小 中 5 5 10 20 300 切削オーバーレイ 2,482 745 R15 0

808-200-276 808 元起8号線 その他路線下 分類D 200 ～ 276 76 3.0 46.3 4.0 7.6 3.0 大 小 中 5 5 10 20 228 切削オーバーレイ 2,482 566 R15 0

811-315-354 811 元起11号線 その他路線下 分類D 315 ～ 354 39 3.0 58.0 5.7 8.2 2.5 大 小 大 5 5 10 20 117 切削オーバーレイ 2,482 290 R15 0

812-400-501 812 元起12号線 その他路線下 分類D 400 ～ 501 101 4.0 40.9 4.1 4.1 3.2 大 小 中 5 5 10 20 404 切削オーバーレイ 2,482 1,003 R15 0

814-0-100 814 元起14号線 その他路線下 分類D 0 ～ 100 100 4.0 45.4 4.1 5.3 3.0 大 小 中 5 5 10 20 400 切削オーバーレイ 2,482 993 R15 0

814-100-200 814 元起14号線 その他路線下 分類D 100 ～ 200 100 4.0 45.3 3.7 3.9 3.0 大 小 中 5 5 10 20 400 切削オーバーレイ 2,482 993 R15 0

814-200-300 814 元起14号線 その他路線下 分類D 200 ～ 300 100 4.0 48.4 3.5 5.7 2.9 大 小 中 5 5 10 20 400 切削オーバーレイ 2,482 993 R15 0

814-300-400 814 元起14号線 その他路線下 分類D 300 ～ 400 100 4.0 48.0 3.1 1.8 2.9 大 小 小 5 5 10 20 400 切削オーバーレイ 2,482 993 R15 0

814-400-500 814 元起14号線 その他路線下 分類D 400 ～ 500 100 4.0 50.2 3.2 7.1 2.8 大 小 中 5 5 10 20 400 切削オーバーレイ 2,482 993 R15 0

816-900-991 816 元起16号線 その他路線下 分類D 900 ～ 991 91 3.5 63.3 29.7 4.0 1.1 大 中 中 5 5 10 20 319 切削オーバーレイ 2,482 791 R15 0

827-400-414 827 元起27号線 その他路線下 分類D 400 ～ 414 14 4.5 69.5 1.9 3.7 2.0 大 小 中 5 5 10 20 63 切削オーバーレイ 2,482 156 R15 0

901-0-100 901 古政成1号線 その他路線下 分類D 0 ～ 100 100 5.0 41.4 2.7 6.0 3.2 大 小 中 5 5 10 20 500 切削オーバーレイ 2,482 1,241 R15 0

901-100-200 901 古政成1号線 その他路線下 分類D 100 ～ 200 100 5.0 43.3 2.3 3.2 3.1 大 小 中 5 5 10 20 500 切削オーバーレイ 2,482 1,241 R15 0

904-800-808 904 古政成4号線 その他路線下 分類D 800 ～ 808 8 4.0 58.0 5.3 6.4 2.5 大 小 中 5 5 10 20 32 切削オーバーレイ 2,482 79 R15 0
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令和１６年度修繕箇所一覧（修繕延長：2,050m 修繕費：19,543 千円） 

 

1001-0-100 1001 新政成1号線 その他路線下 分類D 0 ～ 100 100 3.0 49.7 7.8 5.5 2.8 大 小 中 5 5 10 20 300 切削オーバーレイ 2,482 745 R16 0

1001-100-200 1001 新政成1号線 その他路線下 分類D 100 ～ 200 100 3.0 51.9 7.6 6.5 2.7 大 小 中 5 5 10 20 300 切削オーバーレイ 2,482 745 R16 0

1001-1300-1415 1001 新政成1号線 その他路線下 分類D 1,300 ～ 1,415 115 3.0 48.7 6.4 5.6 2.8 大 小 中 5 5 10 20 345 切削オーバーレイ 2,482 856 R16 0

1001-1415-1422 1001 新政成1号線 その他路線下 分類D 1,415 ～ 1,422 7 3.0 47.6 1.8 2.6 2.9 大 小 小 5 5 10 20 21 切削オーバーレイ 2,482 52 R16 0

1001-1422-1461 1001 新政成1号線 その他路線下 分類D 1,422 ～ 1,461 39 3.0 50.8 4.1 5.0 2.8 大 小 中 5 5 10 20 117 切削オーバーレイ 2,482 290 R16 0

1001-1461-1468 1001 新政成1号線 その他路線下 分類D 1,461 ～ 1,468 7 3.0 61.1 3.7 7.8 2.3 大 小 中 5 5 10 20 21 切削オーバーレイ 2,482 52 R16 0

1001-1468-1600 1001 新政成1号線 その他路線下 分類D 1,468 ～ 1,600 132 3.0 49.6 4.2 4.2 2.8 大 小 中 5 5 10 20 396 切削オーバーレイ 2,482 983 R16 0

1001-1648-1655 1001 新政成1号線 その他路線下 分類D 1,648 ～ 1,655 7 3.0 43.6 2.4 4.6 3.1 大 小 中 5 5 10 20 21 切削オーバーレイ 2,482 52 R16 0

1001-1655-1800 1001 新政成1号線 その他路線下 分類D 1,655 ～ 1,800 145 3.0 40.2 3.5 4.0 3.2 大 小 中 5 5 10 20 435 切削オーバーレイ 2,482 1,080 R16 0

1001-1800-1900 1001 新政成1号線 その他路線下 分類D 1,800 ～ 1,900 100 3.0 43.3 4.3 3.7 3.1 大 小 中 5 5 10 20 300 切削オーバーレイ 2,482 745 R16 0

1001-1900-2000 1001 新政成1号線 その他路線下 分類D 1,900 ～ 2,000 100 3.0 60.6 8.8 4.9 2.4 大 小 中 5 5 10 20 300 切削オーバーレイ 2,482 745 R16 0

1001-2000-2026 1001 新政成1号線 その他路線下 分類D 2,000 ～ 2,026 26 3.0 60.6 8.8 7.3 2.4 大 小 中 5 5 10 20 78 切削オーバーレイ 2,482 194 R16 0

1003-1200-1300 1003 新政成3号線 その他路線下 分類D 1,200 ～ 1,300 100 4.0 75.3 4.7 9.9 1.8 大 小 大 5 5 10 20 400 切削オーバーレイ 2,482 993 R16 0

1003-1500-1600 1003 新政成3号線 その他路線下 分類D 1,500 ～ 1,600 100 5.0 58.0 15.1 6.2 2.4 大 小 中 5 5 10 20 500 切削オーバーレイ 2,482 1,241 R16 0

1003-1600-1700 1003 新政成3号線 その他路線下 分類D 1,600 ～ 1,700 100 5.0 53.0 15.1 2.9 2.6 大 小 小 5 5 10 20 500 切削オーバーレイ 2,482 1,241 R16 0

1003-1800-1900 1003 新政成3号線 その他路線下 分類D 1,800 ～ 1,900 100 5.0 41.2 4.8 4.8 3.2 大 小 中 5 5 10 20 500 切削オーバーレイ 2,482 1,241 R16 0

1003-2200-2300 1003 新政成3号線 その他路線下 分類D 2,200 ～ 2,300 100 4.0 46.9 3.1 2.2 2.9 大 小 小 5 5 10 20 400 切削オーバーレイ 2,482 993 R16 0

1003-2300-2400 1003 新政成3号線 その他路線下 分類D 2,300 ～ 2,400 100 4.0 49.2 2.0 2.2 2.8 大 小 小 5 5 10 20 400 切削オーバーレイ 2,482 993 R16 0

1003-2400-2482 1003 新政成3号線 その他路線下 分類D 2,400 ～ 2,482 82 4.0 60.5 2.2 6.9 2.4 大 小 中 5 5 10 20 328 切削オーバーレイ 2,482 814 R16 0

1004-0-100 1004 新政成4号線 その他路線下 分類D 0 ～ 100 100 6.5 45.0 3.1 4.4 3.0 大 小 中 5 5 10 20 650 切削オーバーレイ 2,482 1,613 R16 0

1006-0-53 1006 新政成6号線 その他路線下 分類D 0 ～ 53 53 3.0 41.1 5.8 6.1 3.2 大 小 中 5 5 10 20 159 切削オーバーレイ 2,482 395 R16 0

1011-0-100 1011 新政成11号線 その他路線下 分類D 0 ～ 100 100 4.0 45.0 6.4 3.8 3.0 大 小 中 5 5 10 20 400 切削オーバーレイ 2,482 993 R16 0

1011-1100-1150 1011 新政成11号線 その他路線下 分類D 1,100 ～ 1,150 50 5.0 44.4 5.8 6.5 3.0 大 小 中 5 5 10 20 250 切削オーバーレイ 2,482 621 R16 0

1012-1100-1130 1012 新政成12号線 その他路線下 分類D 1,100 ～ 1,130 30 4.0 63.9 6.3 3.8 2.2 大 小 中 5 5 10 20 120 切削オーバーレイ 2,482 298 R16 0

1016-0-76 1016 新政成16号線 その他路線下 分類D 0 ～ 76 76 3.0 43.4 5.1 5.8 3.1 大 小 中 5 5 10 20 228 切削オーバーレイ 2,482 566 R16 0

1018-0-81 1018 新政成18号線 その他路線下 分類D 0 ～ 81 81 5.0 60.2 4.9 7.0 2.4 大 小 中 5 5 10 20 405 切削オーバーレイ 2,482 1,005 R16 0
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