■平成２３年度事業計画一覧

資料１

対応事業			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬
総合連携計画事業	飛島公共交通バスの実証実験運行	①飛島公共交通バス（名港線）の実証運行	実証実験運行											
		②飛島公共交通バス（蟹江線）の実証運行	実証実験運行											
	飛島コミュニティバスの実証実験運行	①飛島コミュニティバスの実証運行	実証実験運行											
	海南病院通院支援タクシーの実証実験運行	①海南病院通院支援タクシーの実証運行	実証実験運行											
	ミニバスターミナルの設置等環境整備	①ミニバスターミナルの設置等調査検討			乗降者調査（1回目）			乗降者調査（2回目）			乗降者調査（3回目）			乗降者調査（4回目）
	バスロケーションシステムの導入	①バスロケーションシステムの導入検討						利用者アンケート	導入に向けたシステム仕様調査					
	利用促進活動	①バス車両協賛広告事業の実施	バス車両協賛広告事業の実施 バス車両協賛広告事業の周知											
		②広報活動等の実施	事業周知活動（広報・老人クラブ等）						啓発活動の実施				次年度事業の周知	
	事業評価活動（モニタリング・評価のための調査分析）	①アンケート調査及び分析					アンケート調査	アンケート結果分析整理		課題抽出・改善策整理				
		②乗降客数調査及び分析			乗降者調査（1回目）			乗降者調査（2回目）			乗降者調査（3回目）			乗降者調査（4回目）
	事業計画等の見直し及び検討	①事業計画の見直し検討	見直し方針の整理・検討				アンケート調査	アンケート結果分析整理		事業計画（見直し案）の協議・策定				
		②事業評価制度の見直し								評価指標及び評価方法の整理、検討				
		③事業継続体制の検討	法定協議会及び検討委員会の役割検討							法定協議会及び検討委員会の役割整理		新たな運営体制に向けた準備		
法定協議会・交通会議事務	法定協議会等の開催	①法定協議会の開催			第1回総会開催							第2回総会開催		第3回総会開催
		②専門部会の開催			第1回委員会開催	第2回委員会開催				第3回委員会開催	第4回委員会開催			
	その他許可申請等	中部運輸局申請（総合連携事業）	総合事業補助申請									1次評価	2次評価 変更申請準備 変更申請	
		運行準備										次年度改正準備		